

Назив наручиоца: Општина Деспотовац, Општинска управа општине Деспотовац  
Врста наручиоца: Градска и општинска управа  
Редни број набавке: ЈН 25/2019, број Одлуке о покретању 404-198/2019-03  
Број: 404-225-6/2019-03  
Датум: 10.12.2019.године  
Адреса: Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, 35213 Деспотовац  
Интернет страница наручиоца: [www.despotovac.rs](http://www.despotovac.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке у отвореном поступку - Грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, општина Деспотовац, редни број ЈН 25/2019, ОРН: 45221220 – одводни кавали и пропуети; 45233140 – радови на путевима, председник општине Деспотовац доноси:

### ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-225/2019-03 од 31.07.2019. године закључен између Општинске управе општине Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац, матични број: 07186169, ПИБ: 101360116, коју заступа председник општине Никола Николић, дипл. економиста (у даљем тексту: Наручилац), и групе понуђача коју заступа носилац посла - Предузећа за производњу, промет и услуге „RUKI - COOP” доо Сладаја, са седиштем у Сладаји, 35215 Стењевац, матични број: 17534882, ПИБ: 103229839, које заступа Саша Маринковић, директор (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора је 19.077.255,62 (словима: деветнаестмилионаседамдесетседамхиљададвестапедесетпет и 62/100) динара без ПДВ-а, односно 22.892.706,74 (словима: двадесетдвамилионаосамдесетдесетдвехиљадеседаметошест и 74/100) динара са ПДВ-ом.

Првобитна вредност уговора неће се мењати, већ ће анексом уговора бити споразумно утврђени односно прецизирани услови и начин плаћања по уговору, из објективних разлога обезбеђивања услова да се средства употребе за намену за коју су обезбеђена.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

- Сходно члану 24. уговора из става 1. ове одлуке (у даљем тексту: Уговор) и Анексу бр. 1 уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Деспотовац у реализацији пројекта „Грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, општина Деспотовац“ број 404-186-1/19-03 од 10.12.2019. године, испуњени су објективни услови да се анексом Уговора прецизирају начин и услови плаћања по Уговору, те ће наведено бити утарђено Анексом бр.1 Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Никола Николић, дипл. економиста

